«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ 
«СОШ № 2 ст. Архонская»
___________Ю.В.Крутоголова

План мероприятий («дорожная карта») МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» по введению в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования и его методическому сопровождению на 2022 год
	
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	1.
	Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по введению в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО и его методическому сопровождению на 2022 год
	декабрь 2021
	ОО

	2.
	Разработка и утверждение  планов ОО по введению в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО и его методическому  сопровождению на 2022 год
	декабрь 2021
	ОО

	3.
	Размещение на сайте ОО информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО
	2021-2022
	ОО

	4.
	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО
	декабрь 2021 года
	ОО

	5.
	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных разъяснениям по введению новых ФГОС НОО и ООО
	с сентября  2022 года
	ОО

	6.
	Участие в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах по вопросам введения новых ФГОС НОО  руководителей ОО, тьюторов, руководителей методических объединений, методистов по начальному образовании.
	в течение 2022 года
	СОРИПКРО

	7.
	Комплектование библиотек ОО учебно-методическими комплектами по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников
	в течение 2022 года
	УО АМС, ОО

	8.
	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО
	в течение 2022 года
	ОО

	9.
	Реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, организаций среднего профессионального и высшего образования обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО
	в течение 2022 года
	ОО

	10.
	Анализ материально-технической базы образовательных организаций, условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда
	январь-август 2022 года
	ОО

	11.
	Участие в вебинарах для управленческих команд муниципалитетов и образовательных организаций «Обновленные ФГОС: ключевые изменения и механизмы внедрения»
	в течение 2022 года
	СОРИПКРО, ОО

	12.
	Участие в вебинарах для учителей 1-х классов «Новые ФГОС НОО: механизмы внедрения»
	в течение 2022 года
	СОРИПКРО, ОО

	13.
	Участие в вебинарах учителей предметников 5-х классов (математика, русский язык и литература, иностранные языки, общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология, искусство) «Соотнесение содержания предметных концепций с требованиями нового ФГОС ООО»
	в течение 2022 года
	СОРИПКРО, ОО

	14.
	Участие в вебинарах «Особенности обучения родному языку и родной литературе в условиях введения новых ФГОС НОО и ООО»
	в течении 2022 года
	СОРИПКРО,ОО

	15.
	Прохождение курсов повышения квалификации руководящих работников по вопросам введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО
	март 2022 года
	СОРИПКРО, ОО

	16.
	Прохождение курсов повышения квалификации учителей, которые будут работать в 1 -х классах в 2022/2023 учебном году «Обновленные ФГОС: ключевые изменения и механизмы внедрения»
	март 2022 гол
	СОРИПКРО, ОО

	17.
	Участие в  семинаре по теме: «Обновленные ФГОС: актуальные вопросы, проблемы, решения»
	март 2022 года
	СОРИПКРО, ОО

	18.
	Участие в круглом столе по теме: «Переход на новые федеральные образовательные стандарты: преемственность, проблемы, перспективы» с участием методистов муниципальных методических кабинетов (центров), учителей, родительской общественности
	август 2022 года
	СОРИПКРО, ОО

	19.
	Участие в семинаре по теме: «Реализация новых Ф ГОС ООО: практические аспекты»
	сентябрь 2022 года
	СОРИПКРО, ОО

	20.
	Участие в семинаре-практикуме по теме: «Использование инструментария международного исследования PISA-2022 в образовательной деятельности в условиях реализации новых ФГОС»
	октябрь 2022 года
	СОРИПКРО, ОО

	21.
	Участие в семинаре-практикуме по теме «Реализация сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, организаций среднего профессионального и высшего образования, обеспечивающих внеурочную деятельность при введении новых ФГОС»
	ноябрь
	СОРИПКРО, ОО




									Приложение 2
                                                                                             к приказу Управления образования
				                                                   МО-Пригородный район
                                                                               от «_____»_____________2021 г. №

Состав рабочей группы по сопровождению 
реализации «дорожной карты»:

	
	
	

	1.
	Караева Р.Э.
	заместитель начальника Управления образования

	2.
	Джатиева Л.В
	Заведующая  ИМК

	3.
	Кабисова А.Н.
	главный специалист Управления образования

	4.
	Медоев А.Х
	член Совета руководителей

	5.
	Бестаева И.П.
	член Совета руководителей

	6.
	Коцур Н.А.
	заместитель директора СОШ №2 ст. Архонская

	7.
	Яндиева Т.М.
	заместитель директора СОШ с.Дачное

	8.
	Дьяконова Э.К.
	заместитель директора СОШ с. Комгарон

	9.
	Яхьяева Ф.М.
	заместитель директора СОШ №1 с.Гизель, секретарь рабочей группы



