



Утверждаю
Директор школы
Ю.В. Крутоголова
2020г

**Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра в МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» в соответствии с методическими рекомендациями
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ школы
4.	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Приказ школы
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ школы
6.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Приказ школы
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ школы

8.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров 	<p>Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров</p>	<p>.....</p>
9.	<p>Доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - капитальный ремонт, приведение площадки образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>		
10.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказы о зачислении учащихся</p>	<p>Сентябрь</p>
11.	<p>Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)</p>	<p>Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ</p>	
12.	<p>Открытие Центра</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь 2020</p>